



**ERP** für alle

die täglich hart arbeiten!



## Grobplanung

- Projektplanung
- Planbasis ist das Projekt bzw. Teilprojekt
- Planung von groben Zeitbudgets
- Konserven für wiederholende Abläufe
- Kostenstellenbezogene Tätigkeiten
- Terminierung über Verteil- und Übergangszeiten
- Meilensteinüberwachung
- Auslastungsbetrachtungen auf Kostenstellen
- Gantt-Darstellung
- Statusführung



## Feinplanung

- Auftragsterminierung
- Planbasis ist der technische Auftrag
- Detaillierte Auftragsstruktur mit Arbeitsgängen
- Kostenstellenbezogene Arbeitsgänge
- Terminierung über Fertigungszeiten und Tageskapazitäten
- Ermittlung der Materialbedarfstermine
- Auslastungsbetrachtungen auf Kostenstellen
- Gantt-Darstellung
- Statusführung




## Personalplanung

- Organisation der Fach- und Leihkräfte
- Planbasis ist die Projektplanung
- Personenbezogene Planung der Tätigkeiten
- Stundengenaue Tätigkeitsbelegung
- Berücksichtigung der Personalpräsenzzeit
- Fachbereichsbezogene Kapazitätsbetrachtung
- Berücksichtigung von Ressourcenverschiebungen
- Kalenderdarstellung
- Visualisierung von geplanten Abwesenheiten

# Planungsinstrumente

## Integrationsvorteile - Vernetzung der Funktionen

ERP-Software aus Lehr  
- seit 1980



# Planungsinstrumente

## Ablauf in der Projektabwicklung

ERP-Software aus Lehr  
- seit 1980

